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Objetivos

Este curso tiene como objetivo fundamental familiarizar al alumno
con el programa Oracle Primavera P6 Profesional Project
Management 20.12.0.0, con el que podra crear, desarrollar y realizar
el seguimiento de cualquier gestion del tiempo y de los costes de
cualquier tipo de proyecto. Con él se puede llevar a cabo el control
completo de un proyecto y asegurarnos que el mismo termine en los
plazos proyectados. Tiene capacidad suficiente para cualquier tipo de
proyecto, por complejo que este sea. Aunque en principio pueda
resultar un poco complejo su funcionamiento, podemos estar seguros
de que es el mejor software para la gestion de lo tiempos de los
proyectos.

El curso se desarrolla, integramente en espafol, a partir del
conocimiento completo del programa y todas sus herramientas y

ayudas, para, en cada tema, ir desarrollando con el contenido y los
' ejercicios resueltos, una planificacion detallada y completa de un
. proyecto concreto.

El proyecto utilizado en el curso es un pequeno proyecto de obra civil 1
realizado en la ciudad de Estepona provincia de Malaga. Y todos sus
datos son reales, tanto en lo relativo a los tiempos y costes.

Los alumnos conseguiran a final del curso ser capaces de desarrollar
por completo la planificacion de cualquier proyecto, bien entendido
gue el sucesivo uso del programa dara la suficiente agilidad y
experiencia.

Va dirigido a: | ——

Arquitectos o Ingenieros que pretendan trabajar como Project Manager
en cualquier lugar del mundo.

También esta dirigido a cualquier técnico que trate de desarrollarse
como Project Planner.




Presentacion

'! De todos los programas informaticos existentes en el mercado
internacional para la planificacion de proyectos, Primavera P6 es, sin
lugar a dudas, el numero uno. Son muchas las ventajas del programa,
pero entre ellas el poder disefiar en Primavera la organizacion del
Proyecto, e incluso la de nuestra propia empresa, es quizas la mas
relevante, con la consecuente gestion empresarial que ello supone. Su

!
:

utilizacion multiplataforma y el uso de todos los proyectos de Ia
organizacion y de todo tipo de usuarios, le da un valor afhadido enorme.

Primavera Software, Inc. fue adquirido por la empresa Oracle a partir de
la versidn 6, y es a partir de entonces cuando se empieza a distribuir
con mayor fuerza en el mercado internacional. Este programa se
fundamenta en las bases de datos SQL, lo que le permite manejar una
gran cantidad de datos simultaneamente (sin depender de la memoria
del ordenador), y quizas ésa sea su segunda gran ventaja.

El uso de Primavera es generalizado en industrias como la ingenieria,
construccion, sector publico, industria aeroespacial, de defensa,
petréleo, gas o mineria, e incluso en el sector financiero. Es frecuente
leer el comentario de que una empresa gana en prestigio en funcién del
numero de licencias de Primavera que dispone, asi como del numero de
expertos en su manejo.

No existen muchos cursos avanzados sobre Primavera P6 en nuestro
idioma, sin embargo, cada dia es mas frecuente que la solicitud del
Project Manager (Director de Proyecto) en el mercado laboral exija el
conocimiento del mismo.

Aunque en este curso aprenderemos a utilizar correctamente el
programa y seremos capaces de realizar la gestion completa de los
tiempos y los costes, llegando al mayor grado de complejidad de
cualquier planificacion. Sera necesaria la practica constante de su
aplicaciéon para obtener la tan ansiada experiencia en su uso. Se dice (y
esto es debido a los distintos ciclos de vida de los proyectos) que para
poder decir que somos expertos en el manejo del programa
necesitaremos al menos quince afos de uso continuado del mismo. Asi

I pues, que tomémoslo con paciencia y dedicacion.
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Programacion

PRIMER DiA (CUATRO HORAS)
PRESENTACION DEL CURSO

DESCARGA E INSTALACION DEL PROGRAMA
I SISTEMAS DE PLANIFICACION
METODO DEL CAMINO CRITICO
SEGUNDO DIA (CUATRO HORAS)

EJERCICIO: CALCULO DEL CAMINO CRITICO DE UNA RED
INICIANDO EL PROGRAMA
DESCRIPCION DE LA PANTALLA DE INICIO

BASES DE DATOS
ESTRUCTURA EMPRESARIAL. EPS

ESTRUCTURA DEL PROYECTO. WBS

CONFIGURACION DEL PROGRAMA. USO DEL LAYAUT

EJERCICIO: DESARROLLAR LA EPS Y WBS DE NUESTRO PROYECTO
TERCER DIA (CUATRO HORAS)

LAS ACTIVIDADES Y LOS CALENDARIOS

LOS RECURSOS Y LOS ROLES

EJERCICIO: COMENZAMOS LA CONFECCION DE UN PROYECTO
CUARTO DIA (CUATRO HORAS)

LA PROGRAMACION

EJERCICIO: FINALIZAMOS LA PLANIFICACION DEL PROYECTO




Programacion

QUINTO DIA (CUATRO HORAS)
CREACION Y SEGUIMIENTO DE UN PROYECTO

EJERCICIO: COMENZAMOS LA GESTION DEL TIEMPO DE NUESTRO
PROYECTO

SEXTO DIA (CUATRO HORAS)
RESOLUCION DE DUDAS LOS INFORMES
PUBLICACION WEB. EXPORT E IMPORT.
AVANCE DEL PROYECTO. CURVAS S
EJERCICIO: "CALCULO DE LAS CURVAS S DE NUESTRO PROYECTO.

ANEXO: CALCULO, ANALISIS Y GESTION DE LOS RIESGOS. ESTE
ANEXO SE PUEDE AMPLIAR, REDUCIR O ELIMINAR SEGUN
INTERESE.




24 horas lectivas.

Miércoles y Jueves de 16:30h a 20:30h (horario peninsular).

Por videoconferencia online en directo.

©00

o Plazas limitadas, es necesario inscribirse previamente antes del 8 de octubre
— a las 13:00 h (horario peninsular).

o—

— Precio Colegiados: 130 €*
Precio no Colegiados: 210 €

CALENDARIO OCTUBRE
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CALENDARIO NOVIEMBRE

-3-5

8 10 12 13
15 16 17 18 19 20
22 23 24 25 26 27
29 30

{(Ensefianza no oficial y no conducente a la obtencién de un titulo con cardcter oficial o certificado de
profesionalidadn
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